Уважаеми дами и господа членове на Отрасловия съвет,

Във връзка с дейността на Комисия за оценка на STEM концепции, искам да Ви информирам за следното:

По процедура 17 - BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“

1. **По процедура BG-RRP-1.017** „Концепция за STEM среда“ /Процедура 17/, към момента са подадени **2257 училищни СТЕМ концепции**.
2. **Към 26.02.2024 година**, **одобрени** и подписани от директора на Националния СТЕМ център **са 2256 концепции**. Всички те са служебно предоставени на ИАПО.
3. Оставащата 1 концепции се очаква до края на месец февруари да бъде одобрени и подписана и да бъде предоставени на колегите от ИАПО.
4. **За двата обявени крайни срока** за кандидатстване по Процедура 17 **не са подадени** концепции от **само 9 училища** в страната.

По процедура 15 - BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“

1. **По процедура BG-RRP-1.015** „Училищна STEM среда“ /Процедура 15/, към крайния срок за кандидатстване са подадени **2232 училищни проекта** за изграждане на СТЕМ среда.
2. **1 проект** от подадените проекти по Процедура 15 е на училища, което **няма подадена концепция по процедура BG-RRP-1.017 „Концепция за STEM среда“** /Процедура 17/, което ще доведе до неговото отхвърляне.
3. Към крайния срок за кандидатстване /19.02.2024 г./ **не са подадени** проектни предложения **от 26 училища**, които имат одобрени концепции по процедура BG-RRP-1.017 “Концепция за STEM среда“. Поради това се обсъжда обявяване на допълнителен срок, който да позволи тези училища да разработят и подадат своите проекти.
4. **Към 26.02.2024 г., в 12 оценителни сесии** са разпределени за оценка **996 проекта.**
5. Положително е приключила оценката в две от сесиите, в рамките на които са **одобрени 79 проекта.**

Подписването на договорите за финансиране с първите 15 училища ще се състои на 05.03.2024 г. от 9:30 в 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин", гр. София.

С уважение,

Наталия Митева
Заместник-министър