
Инвестиция 1 по ПВУ: „Центрове за STEM и високи постижения“  

 

I. Разяснителна кампания за училищните концепции за STEM 

  

Проведохме следната разяснителна кампания относно процедура по Национален план 

за възстановяване и устойчивост на Република България „Концепция за “STEM“ 

среда“: 

 

 • 12 юли 2023 г., от 14:30 до 16:30 ч.  –  Онлайн среща с училища с между 

200-400 ученици 

 

 • 14 юли 2023 г., 11:00ч.-15:00ч. – Присъствена информационна среща, 

гр. Велико Търново 

Място: Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново  

Среща с директори на училища от областите Велико Търново, Търговище, Разград, 

Добрич, Шумен, Силистра, Варна, Габрово, Ловеч 

 

 • 18 юли 2023 г., от 14:30 до 16:30 ч. – Онлайн среща с училища с над 400 

ученици 

 

 • 19 юли 2023 г. (Културен център – Стара Загора от 11:00ч.) 

Среща в Стара Загора с директори на училища от Стара Загора, Бургас, Ямбол, Сливен, 

Хасково, Кърджали 

 

 • 20 юли 2023 г. (Аула Максима УАСГ – София от 14:00ч-17:00ч) – за 

училищата от София град и София област. 

 

 

• Срещнахме се с над 1000 директори, заместник-директори, специалисти по ИКТ, 

учители, натоварени с разработването на концепциите 

• Средна посещаемост на онлайн срещите: 360 човека 

• Адресирахме множество въпроси по кандидатстването, бюджетирането, типовете 

техника, обществените поръчки 

• Запис от онлайн обучението за обществени поръчки и от онлайн срещите с НСЦ – на 

stem.mon.bg 

• Необходимост от още разяснения за провеждане на обществени поръчки (от м. 

октомври) 

• В момента започват оценяванията на концепции.  

• Сроковете за финалното подаване на концепциите през ИСУН са: 19.09, 20.10, 

21.11.2023 г.  

 

 

Инвестиция 2 по ПВУ: „Модернизация на образователната 

инфраструктура“  

Обща стойност на проекта: 329 000 000 лв. 



Продължителност: сключени договори за СМР до 31.12.2023; изпълнение на проектите 

до 05.2026 г. Изпълнява се със закъснение. 

Тази инвестиция включва: 

• Строеж на нови училища и детски градини – 80 млн. лв. (8 училища в 3 общини 

– Столична, Варна и Бургас; 8 ДГ в Столична община) 

• Цялостен ремонт на училища и ДГ – 329 млн. лв. (минимум 57 детски градини и 

59 училища; подадени 229 проектни предложения) 

• Ремонт и рехабилитация на общежития – 151 млн. лв. (мин. 25 общежития; 38 

проектни предложения) 

• Изграждане на центрове за високи постижения в 28 Професионални гимназии – 

97 млн.лв. 

• Изграждане на образователни кампуси (3 бр.) – 12.7 млн. лв.  

 

Основният риск е срокът за сключени договори за СМР до 31.12.2023. 

Има риск висшите училища да не успеят да извадят визи за проектиране на 

кампусите поради необходимост да завършат процедурите по изменение на 

действащите ПУП.  

 

II. Създаване на младежки центрове по НПВУ 

 

Инвестиция 3 в ПВУ – Младежки центрове 

1. Младежки центрове в областни градове (процедура чрез подбор) – обявена 

от дирекция „Външни европейски програми“ в МОН 

- Приключил прием: 15.02.2023 

- Общ бюджет: 40 000 000 лв. 

- Крайна цел: Построяване или обновяване на 10 такива центъра до март 2025 г.   

- 12 000 студенти и младежи, преминали през центровете, като от тях поне 3 000 

преминали успешно изпит по умения в областта на цифровите технологии.  

- Крайни получатели:  

Общините Кърджали, Търговище, Пазарджик, Варна, Столична, Кюстендил, 

Разград, Русе, Смолян, Благоевград 

- Подадени 10 предложения по процедура BG-RRP-1.008, като общата стойност 

на заявеното финансиране е 48 414 881,35 лева, от които 41 842 039,02 лв. 

безвъзмездна финансова подкрепа и 6 572 842,33 лв. собствено съфинансиране. 

 

2. Младежки центрове в градове, които не са областни (процедура чрез 

подбор) – „общински“ – обявена от дирекция „Външни европейски програми“ в 

МОН 



- Приключил прием: 15.02.2023 

- Общ бюджет: 30 000 000 лв. 

- Крайни получатели: измежду общините Горна Оряховица, Свищов, Севлиево, 

Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Нова Загора, Казанлък, Гоце Делчев, 

Петрич, Сандански, Дупница, Ботевград, Ихтиман, Самоков, Велинград, 

Пещера, Асеновград, Карлово, Димитровград, Свиленград, Харманли.  

- Крайна цел: Построяване или обновяване на 10 такива центъра до март 2025 г.   

- 4 500 студенти и младежи, преминали през центровете, като от тях поне 1 200 

преминали успешно изпит по умения в областта на цифровите технологии.  

 

- Подадени 18 предложения по процедура BG-RRP-1.009, като общата стойност 

на заявеното финансиране е 32 245 712,93, от които 31 675 762,61 лв. 

безвъзмездна финансова подкрепа и 569 950,32 лв. собствено съфинансиране. 

- 14 класирани; 10 могат да се финансират.  

 

Пред обявяване сме на резултатите от процедурата. Докладите от оценяването са 

готови. Трябва да бъдат утвърдени от дирекция „Управление на риск и контрол“ към 

ИАПО. Следващата седмица ще станат ясни общините, които ще получат финансиране. 

ЗАБЕЛЕЖКА: В проекта липсва заложено ДДС за някои групи дейности. Това ще 

наложи да бъдат класирани някои проекти като резервни, докато се изясни как да се 

разреши проблемът с липсващото ДДС чрез промяна на оперативното споразумение с 

Национален фонд.  

 

III. Създаване на центрове за високи постижения по НПВУ – 97 млн. лв.  

Подадени са 28 проектни предложения от 28-те директно посочени крайни получатели 

сред училищата (според разработена методология) 

Предложенията са подадени в срок: 19.07.2023 г. 

Период на оценяване: 30 дни, до 19.08.2023 г. 

Крайни получатели:  

 



 



 


